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PROVISIONALES DE OBRA
100%

Los campamentos, bodegas, cambuches destinados a los
contratistas y demás instalaciones y actividades preliminares
requeridas para la ejecución del proyecto han sido construidos y
finalizados en su totalidad, alcanzando un avance del cien por
ciento (100 %). Estas acciones garantizan la disposición completa
de la infraestructura temporal necesaria para el desarrollo de la
obra. En consecuencia, se considera debidamente concluida la
fase de preparación previa, quedando el proyecto habilitado para
el inicio de las actividades constructivas correspondientes a las
Etapas 1 y 2, de acuerdo con el cronograma, las especificaciones
técnicas y las condiciones contractuales establecidas.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
37%

Actualmente el proyecto avanza de manera satisfactoria con la
ejecución de las actividades de excavación y retiro de material hasta la
cota final del fondo de la estructura, etapa clave para la preparación del
área donde se desarrollará el sótano de parqueaderos correspondiente
a las Etapas 1 y 2.Estas labores se han desarrollado con total
normalidad, sin presentarse inconvenientes relacionados con el tipo de
suelo ni con la estabilidad de los taludes, lo cual evidencia condiciones
técnicas favorables del terreno y permite mantener el ritmo de obra
conforme a lo programado. Este avance garantiza una base sólida y
segura para continuar con las siguientes fases constructivas del
proyecto.




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

