

Así es vivir
**green
living**

EN PALMIRA

marinela
Green Living



bambusa
APARTAMENTOS

VIP



AVANCE DE OBRA

AGOSTO 2026



ETAPA 1

99%

La Etapa 1 del Proyecto Bambusa alcanza un 99% de ejecución. Las cuatro torres cuentan con su obra civil finalizada, encontrándose las Torres 1, 2 y 3 listas para entrega, mientras que la Torre 4 avanza en su fase final de alistamiento. Asimismo, las zonas comunes, el urbanismo interno, la portería, la UAR, el salón social y las piscinas se encuentran en actividades de detallado y limpieza final, garantizando espacios funcionales, seguros y de alta calidad para los propietarios.



SALÓN SOCIAL

99%

En la zona social del Proyecto Bambusa se ejecutaron los trabajos finales de detallado y embellecimiento, incluyendo pintura de pérgolas metálicas, cerramientos, muros y columnas. Adicionalmente, se pusieron en funcionamiento los equipos de presión constante para realizar las pruebas operativas de las redes hidráulicas del urbanismo y las torres, verificando su óptimo desempeño.



TORRE 1 2 Y

3

100%

Se culminó satisfactoriamente el proceso de alistamiento de las Torres 1, 2 y 3, realizando verificaciones integrales de los acabados, carpinterías, aparatos sanitarios, cocinas y demás elementos entregados por la constructora. Este proceso garantiza viviendas en óptimas condiciones y una experiencia de entrega satisfactoria para los propietarios.



TORRE 4

98%

En la Torre 4 se finalizaron las actividades de obra civil y se dio inicio al proceso de alistamiento de los 40 apartamentos para entrega. Paralelamente, avanzan los detalles finales en pasillos y zonas comunes, fortaleciendo los estándares de calidad y presentación de la edificación.



TORRE 4

98%

Se concluyeron las labores de limpieza final de los apartamentos y el retiro de elementos de protección de la ventanería. Con la obra civil terminada, se desarrolla la etapa de alistamiento, enfocada en verificar el correcto funcionamiento y estado de cada uno de los elementos que conforman la vivienda antes de su entrega al propietario.

AVANCE DE OBRA

AGOSTO


bambusa
APARTAMENTOS
VIP

 **RUBIO**
PROMOTORES S.A.



ALISTAMIENTOS

99%




AVANCE DE OBRA

AGOSTO

bambusa
APARTAMENTOS
VIP

RUBIO
PROMOTORES S.A.



ALISTAMIENTOS

99%





ETAPA 2

50%

La Etapa 2 del Proyecto Bambusa, conformada por las Torres 5, 6 y 7 junto con los parqueaderos comunales, avanza conforme a la programación establecida. La Torre 5 inició su fase de acabados; la Torre 6 culminó su estructura y dio paso a las actividades de terminación; y la Torre 7 completó su cimentación e inició la ejecución de la estructura, manteniendo los estándares técnicos y de calidad del proyecto.



TORRE 5

65%

En la Torre 5 avanzan los acabados exteriores mediante la ejecución de resanes técnicos y la aplicación del sistema de recubrimiento arquitectónico en graniplast, actividad que registra un avance del 20%, mejorando la protección y apariencia de la edificación.



TORRE 5

65%

Continúan los acabados interiores de la Torre 5 con avances significativos en enchapes de pisos de pasillos y escaleras (80%), aplicación de base para graniplast en puntos fijos (40%) y ejecución de sistema liviano, morteros y enchapes en baños de apartamentos (30%), conforme al cronograma de obra.



TORRE 6

35%

La Torre 6 alcanzó el 100% de ejecución estructural, completando los 40 apartamentos proyectados conforme a los diseños estructurales y a la normativa NSR-10. Con este importante hito se dio inicio a las actividades de resanes de fachada, instalaciones hidrosanitarias internas y acabados arquitectónicos.



TORRE 7

20%

En la Torre 7 se concluyó la cimentación, dejando habilitado el frente para el inicio de la estructura. Actualmente se ejecutan los trabajos de armado de acero de refuerzo y preparación de los elementos estructurales, manteniendo un avance superior al programado y garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos del proyecto.



PLAN *Amigos* de la felicidad.



1

Comparte tu experiencia:

Si conoces a alguien que está en busca de su hogar ideal, ya sea un amigo, un familiar, un colega o un vecino, invítalo a conocer los proyectos de Rubio Promotores.

2

Comunícenos su interés, envíenos su nombre, número de contacto y proyecto en el cual está interesado.

3

¡Gana increíbles recompensas!

Una vez que tu referido firme la promesa de compraventa, recibirás tu recompensa como muestra de nuestro agradecimiento.



Contáctanos

Para conocer las recompensas que recibirás en cada uno de nuestros proyectos.

¡Muy pronto!

Más avances de tu futuro hogar

www.rubiopromotores.com

☎ 311 386 1161

✉ recepción@convalle.com.co

📍 Cll 5 No. 66B – 75 Oficina 220A. Cali – Colombia.



 **RUBIO**
PROMOTORES S.A.

Donde la felicidad es fácil de alcanzar