

PALMIRA



Flores T16

Avance de obra

ENERO - 2026

*Aplican condiciones y restricciones



URBANISMO - TERRAZAS

85 %

Las terrazas en material seleccionado, de acuerdo con los estudios técnicos y correspondientes a la primera etapa de flores t16, se encuentran con un avance del 85%.



URBANISMO - VIAS INTERNAS

50%

Las vías correspondientes a la primera etapa de flores t16 se encuentran excavadas y recuperadas con material importado, de acuerdo con los estudios técnicos. al momento, la ejecución es del 50%.



URBANISMO – PARQUE SUDS (SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE)

35 %

El parque localizado sobre la calle 25 y que a su vez sirve como suds se encuentra actualmente en proceso de conformación y compactación con material sobrante de las excavaciones, para luego ser perfilado y dotado de acuerdo con el diseño arquitectónico y paisajístico.



URBANISMO – ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES

55%

El alcantarillado sanitario correspondiente a la primera etapa de flores t16 se encuentra ejecutado en las calles 25a, 25b y transversal 16, en lo que respecta a la instalación de tuberías y construcción de cámaras de inspección tipo b. el avance de esta actividad corresponde al 60% del total de la etapa.

En lo que respecta al alcantarillado pluvial de la etapa 1, este se encuentra ejecutado en la transversal 16 en lo relacionado con la instalación de tuberías. el avance de esta actividad es del 35% del total de la etapa.



RED SANITARIA

34%

La red sanitaria de cimentación de las viviendas se encuentra construida acorde con los diseños técnicos para un total de 16 casas de las 47 que conforman la etapa 1 de flores t16. Esto representa un avance del 34% para la etapa 1.



CIMENTACIÓN VIVIENDAS

11 %

La cimentación de las viviendas de la etapa 1 se ha iniciado. A la fecha, se tienen 6 viviendas con excavación de vigas de cimentación, 4 casas con instalación de acero de refuerzo y 3 casas con la cimentación y el contrapiso fundidos con concreto, de acuerdo con los diseños técnicos del proyecto. a la fecha, la actividad tiene un avance del 11%.

PALMIRA



Flores T16

¡Muy pronto, más avances
de su **futuro hogar!**

*Aplican condiciones y restricciones